

ЭТАПЫ И СОСТАВ РАБОТ НАД ЛАНДШАФТНЫМ ПРОЕКТОМ:

I. Консультационный выезд на участок		
<p>Выезд на объект необходим для первоначального осмотра участка, фотофиксации, и для обсуждения с заказчиком (или его представителем) всех аспектов будущего ландшафта, получения (или совместного согласования) технического задания на проектирование. При заключении договора на проектирование стоимость выезда на участок компенсируется в стоимости проекта.</p>		
II. Предпроектные работы		
<p>Для проектирования необходима геодезическая съемка участка в масштабе 1:200 с деревьями, отметками рельефа, строениями, всеми коммуникациями, нижними и верхними отметками фундаментов и цоколей. Выполняется геодезистами в программе AutoCAD (обмеры БТИ в качестве подосновы не годятся).</p>		
III. Дизайн-проект		сроки исполнения
1.	1. Генплан благоустройства и озеленения	15-25 раб.дней в зависимости от сложности и величины участка
2.	2. План организации рельефа 3. План покрытий (план мощения) 4. Дендроплан - деревья, кустарники, включая цветники 5. Ведомость посадочного материала	15 раб.дней после утверждения п. 1
3.	6. План наружного освещения 7. План дренажной системы и ливневой канализации 8. План летнего водопровода или автоматического полива	5-10 раб.дней после согласования п.2
4	9. Посадочный чертёж к дендроплану 10. Разбивочные чертежи объектов благоустройства. 11. Схемы устройства водных сооружений (по необходимости) 12. Ведомость объемов строительных материалов	5-10 раб.дней после согласования п.3
IV. Подбор материалов		Форма подачи
1.	Подбор покрытий: - подбор элементов мощения (плитка, брусчатка, покрытия детских и спортивных площадок, декинга); - подбор отделки ступеней, цоколей и подпорных стен	Схемы мощения и покрытий, подсчет объемов
2.	Подбор растений в соответствии с проектом и в рамках согласованной сметы – прямые поставки растений из российских и зарубежных питомников, сопровождение заказчика при самостоятельной закупке	Сметы на растения. Консультационные выезды в питомники
3.	Подбор освещения: Зонирование освещения участка, подбор светильников, мест установки выключателей и электрических щитов, подсветка растений и водоемов	План расстановки оборудования с учетом выбранных моделей светильников
4.	Подбор малых архитектурных форм (беседки, перголы, мостики, ограждения). Составление тех.заданий на проектирование конструктива	Подбор покупных изделий. Тех.задания и авторский надзор за изготовлением заказных элементов
5.	Подбор садовых аксессуаров и садовой мебели.	В рамках общих консультаций